



РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 288-09-59
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

05.01.2018 № 05-46

На № _____ від _____

Народному депутату
України

Сугоняку О.Л.

Щодо результатів аудиту
ефективності

Шановний Олександр Леонідовичу!

Рахункова палата розглянула Ваше депутатське звернення від 25.05.2017 № 17-356/02/121 щодо припинення виробництва історико-бібліографічного художнього фільму "Лицар Дикого Поля" (кінорежисер Савельєв В.О.) і повідомляє.

Відповідно до Плану роботи Рахункової палати на II півріччя 2017 року проведено аудит ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на розвиток кінематографії та управління об'єктами державної власності у цій сфері, у межах якого досліджувалося і порушене у Вашому запиті питання припинення виробництва фільму "Лицар Дикого Поля".

Аудитом встановлено, що між Держкіно і ТОВ "Фест-Земля Плюс" укладено договір від 29.10.2007 № 369 на виробництво та розповсюдження повнометражного двосерійного художнього фільму "Лицар Дикого Поля" на загальну суму 19,3 млн грн, у тому числі зобов'язання держави визначені в сумі 10,0 млн гривень.

У 2009 році дія цього договору була призупинена у зв'язку з обмеженням фінансування галузі.

Слід зазначити, що Держкіно в листі від 24.01.2009 № 93/1 висловило готовність продовжувати співпрацю з ТОВ "Фест-Земля Плюс" і вказало на високу художню якість відзнятого матеріалу.

У 2011 році згідно з постановою колегії Мінікультури від 24.02.2011 № 2/3 виробництво фільму "Лицар Дикого Поля" знову було призупинено. При цьому Міністерство зазначило про необхідне додаткове художньо-творче оцінювання результатів робіт творчих груп та актуальності тематики фільму.

Так, 13.04.2011 на засіданні експертної комісії Держкіно десять із чотирнадцяти експертів висловилися за переформатування відзнятого матеріалу у телевізійний або документальний фільм з використанням відзнятого постановочного матеріалу. Решта експертів проголосувала за закриття проекту.

Відповідно до додаткової угоди від 05.06.2014 № 7 кошторисна вартість виробництва фільму становила 16,9 млн грн, у тому числі зобов'язання держави – 8,6 млн гривень. Строк здачі фільму – липень 2015 року. Станом на 05.06.2014 Держкіно на створення фільму було виділено 3,4 млн грн, отже, виконано взяті на себе зобов'язання в повному обсязі.

За ініціативи ТОВ "Фест-Земля Плюс" (режисер Савельєв В. О.) між Держкіно та товариством укладено додаткову угоду від 28.04.2016 № 8, згідно з якою кошторисну вартість виробництва фільму збільшено до 40,4 млн грн (строк здачі фільму – 25.12.2017). При цьому режисер відмовився від подальшого виділення бюджетних коштів.

Проте у липні 2017 року ТОВ "Фест-Земля Плюс" повідомило Держкіно про виникнення у продюсера-виконавця у 2016–2017 роках форс-мажорних обставин непереборної сили та неможливості фінансування фільму. При цьому Держкіно заявило про ненадання ТОВ "Фест-Земля Плюс" відповідних підтверджувальних документів та несвоєчасне повідомлення про виникнення таких обставин.

У 2017 році ТОВ "Фест-Земля Плюс" звернулося до Держкіно з проханням розглянути можливість збільшення до 59,9 млн грн обсягів фінансування виробництва фільму як просвітницького на умовах стовідсоткового державного замовлення.

З метою вирішення цієї проблеми Держкіно у вересні 2017 року звернулося до Мінкультури щодо можливості розглянути на засіданні колегії Міністерства питання дофінансування фільму "Лицар Дикого Поля". Проте на засіданні колегії Мінкультури від 28.09.2017 прийнято рішення про зняття з розгляду питання дофінансування вказаного фільму.

Отже, станом на 01.12.2017 обсяги фінансування фільму "Лицар Дикого Поля" залишено відповідно до умов договору в сумі 40,4 млн грн, при цьому зобов'язання Держкіно виконано в повному обсязі (3,4 млн грн), а зобов'язання продюсера-виконавця залишаються невиконаними і становлять 37,0 млн гривень. Строк завершення виробництва фільму залишено без змін – 25.12.2017.

Аудитом встановлено, що ні Мінкультури, ні Держкіно не створено дієвого механізму вирішення проблемних питань щодо фільмів, виробництво яких розпочато у попередніх роках і які потребують перегляду в частині їх фінансування.

З повагою

Голова



Р.М. Магута