



УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада
Роздільнянського району Одеської області
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Карбишева,10, смт.Велика Михайлівка, Роздільнянський район, Одеська область, 67100,
тел./факс (04859) 4-00-47, e-mail:osvita-cultura@ukr.net, Код ЄДРПОУ 40708982

19.07.2021 №01-21/ 319

Голові
Рахункової палати

На Ваш лист від 09.06.2021 року №18-1307 надаємо інформацію щодо усунення наслідків порушень і недоліків, встановлених за результатами аудиту Рахункової палати:

1. Щодо виконання Договору (виконання робіт по реконструкції Великомихайлівської опорної загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: смт Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2а Великомихайлівського району Одеської області (спортивні майданчики) укладеного між Відділом освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради та ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» від 31.10.2019 року №1ТР

- **Неефективність управління - 609,5 тис. грн**


Відділом освіти касові видатки за рахунок субвенції проведено на суму 6229,654 тис. грн, або на 609,546 тис. грн менше затвердженого обсягу за рахунок економії за результатами публічних закупівель.

Як наслідок, решта субвенції у сумі 609,546 повернута 27.12.2019р. до державного бюджету, що (за висновками аудиту) свідчить про неефективне управління коштами субвенції і при належному співфінансуванні з місцевого бюджету за ці кошти можна було б відремонтувати окремі приміщення школи для фізкультурно-спортивних занять.

- **Інші нефінансові порушення:**

За висновками аудиту допущення порушень ще на стані отримання дозволу на виконання робіт з реконструкції, а також проведення реконструкції за відсутності дозволу та титулу будови є свідченням відсутності правових підстав для прийняття Відділом освіти управлінського рішення щодо капітальних видатків на об'єкт у сумі 6852,5 тис. грн. З цього приводу було надано пояснення, що відповідно до п.9 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764, титули об'єктів не надаються органам Казначейства, якщо будівництво об'єктів розпочинається та закінчується протягом одного року.

- **Використано неефективно**



Під час реконструкції майданчиків для гри в баскетбол, гандбол, тенісного корту, силового майданчика та майданчика для воркауту встановлено, що фактично не були виконані роботи з улаштування верхнього шару покриття з асфальтобетонних сумішей на суму 298,11 тис. грн. Кошти на оплату робіт з технічного нагляду у сумі 87,935 тис. грн використано **непродуктивно**.

За поданням громадської організації «Захист економіки та протидія корупції» та Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області триває кримінальне провадження - <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90307137>. Відповідно до Ухвали Київського районного суду м. Одеси (Справа № 947/18004/20 Провадження № 1-кк/947/9627/20) - Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12020160000000454, - ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» - в особі директора Лагуткіна О.М. та інженера ТОВ «АББАС» - Бордіяна С.Ф., громаді смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області в особі Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області спричинена матеріальна шкода в сумі 1 681 196 гривень 72 копійки, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до примітки ст. 185 КК України становить шкоду у особливо великих розмірах.

Відповідно до Ухвали Одеського апеляційного Суду від 20.07.2020 року, провадження № 11-сс/813/1230/20, номер справи місцевого суду: 947/18004/20 1-кк/947/9627/20 - органом досудового розслідування ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» - в особі директора Лагуткіна О.М. підозрюється в тому, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН», здійснив заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на реконструкцію спортивних майданчиків відповідно до договору між ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» та відділом освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт, а також документального завищення вартості будівельних матеріалів на загальну суму 1681196,72 гривень.

2. Щодо використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в 2021 році, а саме під час формування технічного завдання на закупівлю сучасних меблів, в повній мірі враховано вимоги Наказу МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» - <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-014458-b.4>.

В.о. начальника



Іванна БУРЛАКОВА