

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

про виконання рішення Рахункової палати
від 10 грудня 2024 року № 55-2

«Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності на тему
«Територіальні громади у війну: відновлення соціальної та критичної
інфраструктури»

У межах моніторингу виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 10 грудня 2024 року № 55-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності на тему «Територіальні громади у війну: відновлення соціальної та критичної інфраструктури» (далі — Рішення), отримано додаткову інформацію про впровадження рекомендацій Рахункової палати.

Інформація надійшла у відповідь на листи Рахункової палати про оцінку реагування об'єктів контролю на Рішення від Державної податкової служби України (листи від 24.04.2025 № 5862/5/99-00-07-02-01-05, від 24.07.2025 № 11436/5/99-00-07-02-01-05 та від 23.10.2025 № 16374/5/99-00-07-02-01-05), Міністерства розвитку громад та територій України (листи від 26.05.2025 № 12469/31/10-25, від 11.07.2025 № 16951/31/10-25 та від 23.10.2025 № 27760/31/10-25), Київської обласної військової адміністрації (листи від 24.03.2025 № 1943/01/34.01.01/2025, від 04.04.2025 № 2316/01/34/2025 та від 02.05.2025 № 30005/01/34.06.01/2025), Чернівецької обласної державної (військової) адміністрації (лист від 01.04.2025 № 01.33/16-2133), Хмельницької обласної військової адміністрації (лист від 01.05.2025 № 57/32-44-4012/2025), Миколаївської обласної військової адміністрації (лист від 25.04.2025 № 05-25/1094/5-25), Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (листи від 24.04.2025 № 1476/34/34.06.01/2025 та від 03.11.2025 № 3740/34/34.02/2025), Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (лист від 06.05.2025 № 01-18/2314), Бучанської міської ради (листи від 31.03.2025 № 12.1-09/1687, від 16.04.2025 № 12.1-09/2061 та від 04.11.2025 № 12.1-09/6758), Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (листи від 26.05.2025 № 1260/0/75-25 та від 27.10.2025 № 2674/0/75-25), Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» (м. Запоріжжя) (листи від 01.04.2025 № 219 та від 31.10.2025 № 855), Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради (листи від 07.05.2025 № 82, від 24.10.2025 № 162 та від 29.10.2025 № 168), Департаменту капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації (лист від 18.04.2025 № 02.2-21/412), Комунального некомерційного підприємства «Красилівська багатопрофільна



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
18-37/184 від 26.11.2025 15:48
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

лікарня» Красилівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області (лист від 30.06.2025 № 1666).

Висновки щодо реалізованих об'єктами контролю заходів

Оцінивши додаткову інформацію та документи, що підтверджують виконання рекомендацій, які в Інформаційному повідомленні про виконання рішення Рахункової палати від 10 грудня 2024 року № 55-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності на тему «Територіальні громади у війну: відновлення соціальної та критичної інфраструктури» раніше мали статус «розпочато впровадження заходів», Рахункова палата дійшла висновку, що додатково:

- виконано 3 рекомендації;
- розпочато впровадження заходів за 20 рекомендацією;
- не розпочато впровадження заходів за 4 рекомендаціями.

З урахуванням додаткової інформації загальний стан виконання 43 рекомендацій, наданих у Рішенні, є таким:

- виконано — 18;
- розпочато впровадження заходів — 20;
- не розпочато впровадження заходів — 4;
- закрито — 1.

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації не надав додаткової інформації та підтверджуючих документів у відповідь на інформаційний лист Рахункової палати від 11.04.2025 № 18-933 щодо оцінки реагування об'єкта контролю на Рішення.

З огляду на викладене виконання рекомендацій, наданих у Рішенні, триває. Статус впровадження рекомендацій детально оцінено в додатку до цього доповнення до інформаційного повідомлення.

Рахункова палата продовжує здійснювати контроль за виконанням рекомендацій та інформуватиме суспільство про його стан.

Заступник Голови

Сергій КЛЮЧКА



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
18-37/184 від 26.11.2025 15:48
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

Додаток
до Доповнення до інформаційного
повідомлення про виконання рішення
Рахункової палати
від 10 грудня 2024 року № 55-2

Оцінка впровадження рекомендацій

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Прем'єр-міністром України видано доручення від 09.01.2025 № 42766/1/1-24 до листа Рахункової палати від 26.12.2024 № 18-4298, яким зобов'язано Міністерство розвитку громад та територій України (далі – Мінрозвитку, Мінінфраструктури), Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України (далі – ДПС) і начальників обласних військових адміністрацій вжити відповідних заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами рішення Рахункової палати від 10.12.2024 № 55-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності на тему «Територіальні громади у війну: відновлення соціальної та критичної інфраструктури», та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України				
1	ДПС розглянути питання здійснення перевірок дотримання пункту 197.15 статті 197 розділу V Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) платниками податків, що постачають будівельно-монтажні роботи з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту) житла, що фінансуються із залученням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії	ДПС поінформувала Рахункову палату, що її територіальні органи (головні управління ДПС у Запорізькій, Київській, Львівській, Харківській областях та м. Києві) встановили постачальників будівельно-монтажних робіт з будівництва (реконструкції, реставрації та капітального ремонту) житла, що фінансувалися коштом субвенції. Деяким постачальникам надіслано запити про надання інформації та її документального підтвердження для з'ясування усіх обставин справи. Після аналізу відповідей, за наявності підстав, будуть вжиті заходи відповідно до законодавства. Надіслано запити до Національної поліції України та Головного управління Національної поліції у м. Києві щодо встановлення місцезнаходження посадових осіб платників		Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
18-37/184 від 26.11.2025 15:48
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	Мінрозвитку вжити заходів щодо:			
2	Доопрацювання законопроекту «Про засади відновлення України» та внесення його в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України	Мінрозвитку поінформувало, що 05 березня 2025 року набрав чинності Закон України № 4225-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень», спрямований на забезпечення ефективного здійснення повноважень відповідними учасниками бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Напрацювання законопроекту «Про засади відновлення України» потребують змістовного перегляду.		Розпочато
3	Завершення спільно з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади розроблення проекту плану відновлення та розвитку регіонів та внесення його в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України	Проект акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану відновлення та розвитку регіонів буде розроблятися після затвердження складу територій відновлення у Державній стратегії регіонального розвитку України. Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визначення переліку функціональних типів територій та вимог до показників для віднесення територій до різних функціональних типів» та надіслано на розгляд Уряду листом Мінрозвитку від 21.10.2025 № 1518/6/63-25, яким, зокрема, пропонується затвердити вимоги до показників віднесення територіальних громад до різних функціональних типів територій		Розпочато
Київській обласній військовій адміністрації (далі – Київська ОВА):				
4	Вжити заходів щодо усунення наслідків порушень і недоліків, установлених за результатами аудиту	Київська ОВА не надала інформації щодо власних заходів, поінформувавши лише про дії підпорядкованого структурного підрозділу — Департаменту регіонального розвитку	Відповідь не містить опису заходів, ініційованих безпосередньо Київською ОВА	Не розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-37/184 від 26.11.2025 15:48
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
			як об'єктом контролю. У відповіді висвітлено лише заходи, здійснені підпорядкованим структурним підрозділом і об'єктом контролю — Департаментом регіонального розвитку	
Миколаївській обласній військовій адміністрації:				
5	Вжити заходів щодо усунення наслідків порушень і недоліків, установлених за результатами аудиту	Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила про проведення робочої наради (протокол від 20.01.2025), за результатами якої підпорядкованому Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку доручено забезпечити виконання Плану заходів та дотримуватися державних будівельних норм, стандартів і настанов	Відповідь не містить чітких строків виконання, переліку конкретних заходів та інформації про здійснення контролю за їх виконанням. Доручення має загальний характер	Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-37/184 від 26.11.2025 15:48
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Мінрозвитку:				
6	Розробити та затвердити єдиний порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси при реалізації проєктів будівництва, що фінансуються бюджетними коштами, який передбачатиме алгоритм збору інформації, порядок аналізу, джерела інформації (з рекомендаціями щодо надання переваги одним джерелам інформації над іншими залежно від рівня об'єктивності і достовірності), методику визначення діапазону цін та середньої ціни, вимоги щодо обов'язку документувати факт здійснення моніторингу цін і підтвердження (прийняття) поточних цін	За інформацією Мінрозвитку, тривають обговорення щодо порядку здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси з представниками зацікавлених центральних органів виконавчої влади, громадськими організаціями у сфері будівництва та виробниками будівельної продукції, зокрема на XVII загальноукраїнській науково-практичній конференції на тему «Визначення вартості об'єктів будівництва, проєктних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій. Управління вартістю життєвого циклу об'єктів 2025», яка відбулася в травні 2025 року	Не забезпечено своєчасного виконання рекомендації у визначений Планом заходів термін	Розпочато
7	Рекомендувати розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів при закупівлі робіт на реалізацію проєктів, що фінансуються коштом субвенції із фонду ліквідації наслідків збройної агресії (далі — Фонд ліквідації) за рахунок залишків коштів Фонду ліквідації, в тендерній документації, в тому числі проєкті договору, зазначати вид договірної ціни – динамічна	За інформацією Мінрозвитку, постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2025 року № 570 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (зі змінами) Мінрозвитку з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів Фонду ліквідації станом на 01.01.2025 передбачено виділення на безповоротній основі 700,28 млн грн (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії. Ці кошти передбачено для завершення реалізації у 2025 році чотирьох проєктів Запорізької області, сімнадцяти – у Київській області та по одному – у Сумській, Черкаській та Чернігівській областях, які фінансувалися у	Не надано копій листів, адресованих Запорізькій обласній військовій адміністрації, Запорізькій міській раді, що унеможливило перевірку фактичного виконання рекомендації	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		2023–2024 роках за рахунок коштів Фонду ліквідації, а саме за рахунок бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії» (код 3121450). Мінрозвитку підготувало та надіслало Запорізькій обласній військовій адміністрації та Запорізькій міській раді лист з відповідними рекомендаціями Рахункової палати		
8	Внести зміни до пункту 5.2 розділу V Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281), якими передбачити, що договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який формується генпідрядником із залученням субпідрядних організацій, погоджується із замовником і використовується при проведенні взаєморозрахунків (до 01.07.2025)	За інформацією Мінрозвитку, з метою удосконалення підходів системи ціноутворення у будівництві, Мінрозвитку створюється Робоча група з питань удосконалення системи ціноутворення у будівництві, яка розгляне це питання	Не забезпечено своєчасного виконання рекомендації у визначений Планом заходів термін. Документальне підтвердження створення Робочої групи не надано	Розпочато
9	Внести зміни до пункту 4.9 розділу IV, пункту 5.10 розділу V, підпункту 8.5.1 пункту 8.5 розділу VIII Настанови № 281 в частині здійснення визначення обґрунтованої середньої ціни матеріальних ресурсів; регламентувати в цих пунктах Настанови № 281, що обґрунтування середньої ціни на матеріальні ресурси має визначатися			Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-37/184 від 26.11.2025 15:48
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	виключно за даними підприємств-виробників або їх офіційних представників в Україні (до 01.07.2025)			
10	Внести зміни до абзацу другого пункту 5.1 розділу V Настанови № 281 щодо складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі з використанням укрупнених показників вартості робіт, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів, виключно з деталізованою потребою трудових та матеріально-технічних ресурсів для здійснення проектних рішень за об'єктом будівництва (до 01.07.2025)			Розпочато
11	Провести моніторинг призначення органами місцевого самоврядування відповідальних осіб за використання Єдиної цифрової системи відновлення України (далі – система DREAM) та покладених на них завдань і повноважень (до 01.04.2025)	Мінрозвитку спільно з Проектним офісом DREAM здійснено моніторинг призначення відповідальних осіб за використання DREAM у 29 відібраних органах місцевого самоврядування. Встановлено, що в усіх громадах визначено відповідальних осіб	Не надано документальних підтверджень моніторингу (зокрема, актів, звітів тощо). Не обґрунтовано вибірку 29 органів місцевого самоврядування	Розпочато
Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації:				
12	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми податку на додану вартість (далі – ПДВ) у розмірі 21 560,0 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (далі — ДРР КОДА) поінформував, що дві позовні заяви подано до Господарського суду Київської області (справи № 911/1145/25 та № 911/1539/25), а по справі № 911/1553/25 судом першої інстанції позов задоволено. ДРР КОДА планує подати два позови.		Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-37/184 від 26.11.2025 15:48
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		На звернення ДРР КОДА Бучанською окружною прокуратурою подано до Господарського суду Київської області сім позовних заяв, а також здійснюється підготовка ще семи позовних заяв до цього суду. На звернення ДРР КОДА Київською обласною прокуратурою подано до Господарського суду Київської області дві позовні заяви. Обухівською окружною прокуратурою здійснюється підготовка двох позовних заяв		
13	Вжити заходів щодо перегляду умов чинних договорів з будівництва / відновлення житла у частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ (до 01.04.2025)	ДРР КОДА здійснив перерахунок договірної ціни за 24 об'єктами будівництва житла та надіслав підрядним організаціям проекти додаткових угод і коригувальних актів для підписання. Більшість підрядників відмовилися від укладення додаткових угод або не надали відповіді. Лише з ТОВ «МЕГАЛАЙН-ФУНДАМЕНТ» було підписано додаткові угоди та відповідні коригуючі документи		Розпочато
Виконавчому комітету Ірпінської міської ради:				
14	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 2 770,7 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	Виконавчий комітет Ірпінської міської ради (далі — ВК Ірпінської МР) повідомив, що звертався до підрядних організацій щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ, проте отримав відмову	Не вжито інших заходів для повернення коштів, зокрема, не розпочато претензійно-позовну роботу. Станом на 17.11.2025 додаткова інформація не надходила	Розпочато
15	Вжити заходів щодо перегляду умов чинних договорів з будівництва / відновлення житла у частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ			Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-37/184 від 26.11.2025 15:48
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
16	Вжити заходів щодо призначення відповідним розпорядчим документом відповідальної особи з питань використання системи DREAM із визначенням обов'язків і повноважень для ефективного управління проєктом	Призначено відповідальну особу з питань використання системи DREAM (розпорядження ВК Ірпінської МР від 02.05.2025 № 128)		Виконано
17	Вжити заходів щодо завершення процесу переходу на автоматизовану форму ведення бухгалтерського обліку (до 01.04.2025)	ВК Ірпінської МР повідомив, що запроваджено комплексну систему підприємства «IS-pro» для ведення бухгалтерського обліку	Не надано підтверджуючих документів (зокрема, наказів, актів, договорів тощо), що унеможливило верифікацію впровадження. Станом на 17.11.2025 додаткова інформація не надходила	Розпочато
Бучанській міській раді:				
18	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 9 555,82 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	Бучанська міська рада повідомила, що тривають судові провадження у шести справах у господарських судах Київської, Вінницької та Рівненської областей. Підготовлено розрахунки коригування до актів виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договорами підяду		Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-37/184 від 26.11.2025 15:48
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
19	Вжити заходів щодо перегляду умов чинних договорів із будівництва / відновлення житла у частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ (до 01.04.2025)			Розпочато
Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації:				
20	Відповідно до пункту 6.16 розділу VI Настанови № 281 уточнити загальну вартість виконаних підрядних робіт та повернути до державного бюджету суму завищеної вартості робіт за чотирма об'єктами на загальну суму 32 049,0 тис. грн: «Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3» – 1 719,8 тис. грн, «Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3» – 2 634,3 тис. грн, «Реконструкція водогону діаметром 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбінна до насосних станцій водопроводу III за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв	За двома об'єктами (на суму 11 286,22 тис. грн і 16 408,7 тис. грн) здійснено коригування проєктно-кошторисної документації, у якій враховано всі додаткові роботи. За двома іншими об'єктами (на суму 1 719,8 тис. грн і 2 634,3 тис. грн) виконання заплановано до 30.12.2025	Термін впровадження рекомендації визначено на 30.12.2025 без узгодження та обґрунтування. Додаткова інформація про подальші дії не надходила	Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-37/184 від 26.11.2025 15:48
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	(коригування)» – 11 286,22 тис. грн, «Реконструкція водогону діаметром 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбінна, м. Миколаїв (коригування)» – 16 408,7 тис. гривень			
Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради:				
21	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 1 376,42 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (далі — Департамент) надіслав підрядній організації лист від 07.04.2025 № 1216/0/75-25 щодо можливості повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ із подальшим перерахуванням її до державного бюджету	У листах Департаменту немає інформації про подальше виконання рекомендацій та/або проведення претензійно-позовної роботи	Розпочато
22	Вжити заходів щодо перегляду умов чинних договорів з будівництва / відновлення житла у частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ (до 01.04.2025)	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради підготував проєкт договору на будівництво / відновлення житла з урахуванням вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ		Розпочато
Комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» (м. Запоріжжя):				
23	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 8 514,41 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	В наданій КП «Управління капітального будівництва» інформації не розкрито питання щодо виконання зазначеної рекомендації	Не надано підтверджуючих документів щодо фактичного повернення коштів до державного бюджету	Не розпочато
24	Вжити заходів щодо перегляду умов чинних договорів з будівництва / відновлення житла у частині	Внесено зміни до договорів, враховано вартість договору без ПДВ, а також врахований компенсуючий ПДВ, який включено до собівартості товарів, придбаних з ПДВ		Виконано



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-37/184 від 26.11.2025 15:48
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ (до 01.04.2025)			
Комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради:				
25	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 284,5 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету (до 01.04.2025)	Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради повідомило, що за результатом рішення Господарського суду Львівської області від 16.10.2025, справа № 914/1523/25, у позові відмовлено повністю	Позов сформовано без урахування рекомендацій Рахункової палати, а на підставі матеріалів та висновків іншого центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю	Не розпочато
Департаменту капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації:				
26	Забезпечити приведення проєктно-кошторисної документації з ремонту (реставраційного) приміщень захисної споруди цивільного захисту (обліковий	Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації повідомив, що науково-проєктна документація щодо об'єкта розроблена відповідно до чинних вимог: Закону України «Про охорону культурної	Надана інформація не підтверджує врахування	Не розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-37/184 від 26.11.2025 15:48
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	номер 96006) Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» у відповідність із вимогами пункту 7.6.2 ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», затверджених наказом Мінрозвитку від 10.08.2023 № 702, зокрема щодо недопущення опорядження приміщень для укриття із застосуванням керамічних матеріалів (до 01.04.2025)	спадщини», ДБН А.2.2-14:2016, ДБН В.22-10:2022, ДБН В.2.2-5:2023, враховуючи функціональне призначення будівлі (заклад охорони здоров'я) та про наявність позитивних висновків експертної організації	конкретної вимоги пункту 7.6.2 ДБН В.2.2-5:2023 щодо заборони використання певних матеріалів в укриттях	
Комунальному некомерційному підприємству «Красилівська багатoproфільна лікарня» Краси́лівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області:				
26	Створити умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття (обліковий номер 85384) Комунального некомерційного підприємства «Красилівська багатoproфільна лікарня» (до 01.05.2025)	Створено умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисної споруди цивільного захисту: встановлено поручні пандуса на правий боковий поручень входу. Факт виконання підтверджено копією акта надання послуг від 19.05.2025 № 91		Виконано

