



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. / факс: (061) 224-63-81

E-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00022504

від 03.02. 2020 р. № 00024/08-20 На № _____ від _____ 20__ р.

Голові Рахункової палати
України

Валерію ПАЦКАНУ

Про результати аудиту ефективності використання субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я

Шановний пане Валерію!

На лист Рахункової палати від 24.12.2019 № 18-3482 щодо ефективності використання субвенцій на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я та згідно з п.1 рішення Рахункової палати від 12.11.2019 № 32-1, обласна державна адміністрація повідомляє наступне.

Згідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2018 № 187 «Про затвердження Переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» сума розподілених коштів складає 113 025,604 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 Департаментом капітального будівництва обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» освоєно коштів у сумі 59 655,037 тис.грн. (53% виділених бюджетних асигнувань).

Станом на 31.12.2019 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Освоєння коштів не в повному обсязі виникло через незадовільну роботу підрядних організацій з будівництва амбулаторій в сільській місцевості.

Згідно з п. 5.1.4. щодо нарахування штрафних санкцій у сумі 286 900,00 грн. повідомляємо про таке.

Так, за договорами №30/10Н від 30.10.2018 "Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Олександрівка вул. Насонова, 2, Приазовського району, Запорізької області та №10-Г від 30.10.2018 "Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Гірсівка вул. Молодіжна, 51, Приазовського району, Запорізької області" Департаментом було надано аванс 06.03.2019.

РАХУНКОВА ПАЛАТА
Вх. № 233 / 05
« 10. 02. 2020 »
№233/05 від 10.02.2020
КП "ЗМД "ДМ". Зам. № 776 - 1000

Документи, що підтверджують повне використання авансів за призначенням, надійшли до Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації 10.06.2019.

Відповідно до п.7.12. вказаних договорів, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання припиняється через 3 роки від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

На цей час Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації не позбавлений права у разі не вирішення спірних питань у досудовому порядку, звернутись (при наявності фінансової спроможності) до Господарського суду в рамках господарської справи, оскільки термін позовної давності ще не минув.

Щодо нарахування штрафних санкцій за договорами №13/12-П від 17.12.2018 «Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Пологи, вул.Центральна, 188б, Пологівського району, Запорізької області» (далі – Договір №1) та №30-ВЗ від 30.10.2018 «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Велика Знам'янка, вул.Гоголя, 50, Кам'янсько-Дніпровського району, Запорізької області» (далі – Договір №2) повідомляємо наступне.

На виконання умов Договору № 1, Департаментом капітального будівництва обласної державної адміністрації було надано аванс 19.04.2019.

Термін для використання Генпідрядником авансу в повному обсязі та надання Департаменту документів, що підтверджують використання коштів за призначенням, закінчився 18.07.2019.

Так, аванс відпрацьовано в строк, визначений умовами договору 18.07.2019 (відповідно до форми КБ-3 від 18.07.2019 №6). Порушення умов Договору № 1 відсутні, а тому нарахування штрафних санкцій безпідставні.

Також, на виконання умов Договору № 2, Департаментом капітального будівництва обласної державної адміністрації було надано аванс 07.03.2019.

Термін для використання Генпідрядником авансу у повному обсязі, та надання Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації документів, що підтверджують використання коштів за призначенням, закінчився 06.06.2019.

Так, аванс відпрацьовано в строк визначений умовами Договору № 2 31.05.2019 (відповідно до форми КБ-3 від 31.05.2019 №1). Порушення умов договору відсутні, а тому нарахування штрафних санкцій безпідставні.

Згідно з наказом Міністерства громад та територій України від 27.12.2019 № 337 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2018 року № 187» на реконструкцію існуючих амбулаторій у сільській місцевості Запорізької області затверджено кошти Субвенції в сумі 24 140,343 тис.грн. Триває виконання заходів з проведення реконструкцій амбулаторій.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства громад та територій України від 27.12.2019 № 338 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 жовтня 2018 року № 267» для Запорізької області затверджено

Перелік заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості (існуючі амбулаторії) на суму 10 500,00 тис.грн та 8500,00 тис.грн. (амбулаторії, що будуються).

Станом на 28 січня 2019 року за рахунок Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості в загальній сумі 8 500, тис. грн. придбано 17 одиниць службових автомобілів для лікарів амбулаторій у сільській місцевості. Автомобілі 21.05.2019 передані до закладів охорони здоров'я, в яких проводиться будівництво центрів та амбулаторій.

Відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 31.03.2005 № 18 «Про Порядок передачі об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст або до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст районів та навпаки» (із змінами та доповненнями) та від 17.10.2019 № 11 «Про надання згоди на передачу службових автотранспортних засобів», закуплені автомобілі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, передані до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст.

Службовий автотранспорт для лікарів амбулаторій (існуючих), затверджений наказом Міністерства громад та територій України від 01.10.2019 № 224 для Остриківської амбулаторії Токмацького району у кількості 1 автомобіль також закуплений та переданий до Остриківської амбулаторії.

Службовий автотранспорт для лікарів амбулаторій (існуючих), затверджений наказом Міністерства громад та територій України від 15.11.2019 № 267 у кількості 4 одиниць на суму 2 000, 0 тис.грн закуплений та переданий до амбулаторій частково, у зв'язку із невиявленим переможцем процедури закупівлі для амбулаторій у сільській місцевості. Закуплений службовий автотранспорт у кількості 1 одиниця передано до амбулаторії Новобогданівської селищної ради Мелітопольського району. Проведення повторної процедури закупівлі службового автотранспорту не було можливим у зв'язку із порядком проведення процедури закупівлі службового автотранспорту на законодавчому рівні згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» (оголошення процедури, пошук переможців, період оскарження, тощо) та закінченням бюджетного періоду 2019 року.

Аналогічним чином склалася ситуація із неможливістю проведення процедури закупівлі службового автотранспорту, затвердженого наказом Міністерства громад та територій України від 13.12.2019 № 309 в кількості 16 одиниць на суму 8 000,00 тис.грн, у зв'язку із особливістю термінів проведення такої процедури згідно чинного законодавства та закінченням бюджетного періоду.

Службовий автотранспорт, який було затверджено відповідними наказами Мінрегіону та не придбано у 2019 році для лікарів амбулаторій, буде закуплено протягом I–II кварталу 2020 року. Наразі тривають дії щодо підготовки закупівельного процесу службового автотранспорту для лікарів амбулаторій у сільській місцевості.

Згідно з наказом Міністерства громад та територій України від 01.10.2019 № 225 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2019 року №101» на забезпечення телемедициним обладнанням існуючих амбулаторій у сільській місцевості Запорізької області затверджено кошти Субвенції в сумі 9 207,000 тис.грн. в кількості 93 комплекти. На цей час касові видатки виконання заходу складають 8 676,955 тис.грн., або 88 комплектів придбаного телемедициного обладнання для існуючих амбулаторій у сільській місцевості та тих, що триває будівництво. Телемедицине обладнання закуплене не в повному обсязі у зв'язку із невиявленими переможцями процедур закупівель та відсутністю можливості проведення процедури закупівлі повторно наприкінці бюджетного періоду 2019 року.

А також, згідно з наказами Міністерства громад та територій України від 15.11.2019 № 268 та від 13.12.2019 № 310 для Запорізької області затверджено ще 11 комплектів телемедициного обладнання (загалом затверджено 104 комплекти).

У зв'язку із особливістю термінів проведення процедури закупівлі телемедициного обладнання згідно з чинним законодавством та закінченням бюджетного періоду 2019 року, затверджені 16 комплектів телемедициного обладнання для Запорізької області будуть придбані протягом I–II кварталу 2020 року.

Питання щодо використання коштів вищезазначеної Субвенції знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

З повагою

перший заступник голови



Іван ФЕДОРОВ