



Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

29000, м.Хмельницький, вул.Свободи, 77

Тел. (0382) 78-32-55, тел./факс (0382) 78-32-53
E-mail: dispatcher_hm@ukravtodor.gov.ua

10.12.2019 № 2544
на № 04-1527 від 22.05.19

Рахунковій палаті України

01601, м. Київ,

вул.М.Коцюбинського, 7,


Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області щодо надання інформації Рахунковій палаті про вжиті заходи щодо рекомендацій, наданих в Рішенні Рахункової палати України від 09.04.2019р. №8-4 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей" повідомляє наступне:

На виконання рекомендацій, викладених у п.4.3 Резолютивної частини Рішення Рахункової палати від 09 квітня 2019 року №8-4 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області вжито наступні заходи:

– **внести обґрунтування пропозиції щодо фінансування за об'єктом об'їзної м.Старокостянтинів автодороги Н-03 Житомир-Чернівці:**

На даний час виконання робіт по ремонту об'їзної м.Староконстантинів на автомобільній дорозі державного значення Н-03 Житомир-Чернівці продовжується.

На Об'єкт поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального



користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці, обхід м. Старокостянтинова км 2 + 000 - км 6 + 200 у 2019 році виділено фінансування у розмірі 58 348,9 тис., згідно «Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2019 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 31111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» при його уточненні та внесенні змін. Станом на теперішній час виконання робіт по вказаній ділянці завершено.

— вжити заходів щодо завершення повного комплексу робіт з капітального ремонту мосту через р.Мукша на км 275+208 автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці

В зв'язку з причин неналежного виконання робіт з підрядником ПП “Мостобудівельне управління №1”, було проведено дострокове розірвання договору №28 від 20.06.2017 року на проведення капітального ремонту мосту через р.Мукша на км 275+208 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці. Після проведення відкритих торгів в системі PROZORRO на залишок робіт визначено підрядну організацію Товариство з обмеженою відповідальністю „Енергетично-дорожнє будівництво”, з якою укладено договір №101/19 від 10 липня 2019 року на капітальний ремонт мосту через р.Мукша на км 275+208 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці.

На даний час виконання робіт по вказаному об'єкту закінчується, проводяться роботи з безпеки руху із встановленням постійних дорожніх знаків, влаштування освітлення відповідно до проектних рішень та підготовки до здачі в експлуатацію.

На даному об'єкті рух автотранспорту відкрито в обох напрямках на всю

ширину мосту через р.Мукша км 275+208 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці. Також були проведені роботи з демонтажу тимчасової старої огорожі та встановлено нове, металеве, оцинковане, перильне та бар'єрне огородження з обох сторін мосту, влаштовано нове покриття із асфальтобетону на мосту та підходах до нього.

— *забезпечити протягом двох місяців проведення експертизи кошторисної частини проекту та змінених проектних рішень по об'єкту капітального ремонту “Улаштування додаткової смуги на підйом від км 269+600 до км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці (с.Гуменці) Хмельницької області*

Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області 14.05.2019 року за №918 направлено Замовлення на проведення експертизи ДП “Укрдержбудекспертиза”. Дане Замовлення на проведення експертизи проекту об'єкта будівництва: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 — км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці (с.Гуменці). Коригування., направлялось ще до отримання Звіту та Рішення Рахункової палати.

Проектне рішення погоджено на засіданні Технічної ради Укравтодору згідно протоколу від 24.09.2019 року №11. З метою включення у проект додаткових обсягів робіт, робіт по влаштуванню огородження типу «НьюДжерсі» та освітлення проектно-кошторисна документація була скоригована, пройшла експертизу та перезатверджена.

11 листопада 2019 року Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: №28-0100-19“Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 — км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці

(с.Гуменці)". Коригування. Наказом Укравтодору № 457 від 13 листопада 2019 року даний робочий проект затверджено. *(Копія експертного звіту, додатку до нього та наказу про затвердження додається).*

На додаткову вартість скоригованого проекту за результатами процедури закупівлі буде укладений договір підряду.

Окрім того, щодо проведення претензійно-позовної роботи Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області вважає за необхідне зазначити:

Службою автомобільних доріг ведеться постійний контроль за здійсненням претензійно-позовної роботи для недопущення у подальшому завдання збитків державі та виникнення заборгованості: ведеться претензійно-позовна робота щодо контрагентів, які не забезпечують виконання договірних зобов'язань, щодо своєчасного повідомлення підрядних організацій про виявлені впродовж гарантійного терміну недоліки з метою їх усунення під час дії гарантії, щодо неухильного дотримання вимог СОУ 42.1-137641918-128:2014 "Настанови щодо прийняття робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування", зокрема, в частині обов'язкової наявності гарантійних паспортів на введені в експлуатацію об'єкти".

Додатки:

- 1. Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом "Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 — км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці (с.Гуменці)". Коригування №28-0100-19 від 11 листопада 2019 року на 3 арк;*
- 2. Копія Додатку до експертного звіту №28-0100-19 щодо розгляду проектної документації за робочим проектом "Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 — км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці (с.Гуменці)". Коригування на 4 арк;*
- 3. Копія Наказу Укравтодору № 457 від 13 листопада 2019 року Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці*

км 269+600 — км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці
(с.Гуменці)". Корикування на 1 арк.

Начальник Служби автомобільних доріг
у Хмельницькій області



П.І.Гнидюк