



РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 288-09-59
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

25.11.2020 № 16-2730

На № _____ від _____

Міністрові розвитку громад та
територій України
Чернишову О. М.

Щодо результатів аудиту

Шановний Олексію Михайловичу!

На засіданні Рахункової палати 13.10.2020 розглянуто та затверджено Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству закордонних справ України на керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин, і за підсумками обговорення прийнято рішення.

Згідно з пунктом 8 рішення Рахункової палати від 13.10.2020 № 27-2 повідомляємо про виявлені факти порушення виконавцем вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері містобудування при здійсненні технічного нагляду, що призвело до неекономного використання бюджетних коштів, з метою подальшого внесення Атестаційній архітектурно-будівельній комісії пропозицій щодо прийняття рішення про позбавлення відповідних осіб кваліфікаційних сертифікатів.

Так, для проведення капітального ремонту покриттів пішохідних доріжок з озелененням, відновленням газонів прибудинкової території (внутрішнього двору) адміністративної будівлі МЗС за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1, 12.06.2019 Міністерством укладено договір № 12 з переможцем відкритих торгів ТОВ „Будспец монтаж”. За цим договором підрядник виконав робіт на загальну суму 2 699 999,00 грн, за що МЗС розрахувалося в повному обсязі.

Технічний нагляд за проведенням робіт з капітального ремонту здійснювало державне підприємство „Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної служби” (далі – ДП „ГУКОБ”) на підставі укладеного з МЗС договору від 30.07.2019 № 9, загальна вартість 28 929,18 гривні.

Під час проведення аудиту в присутності представників МЗС та ДП „ГУКОБ” проведено огляд робіт, які виконувались підрядником (ТОВ „Будспец монтаж”) за договором від 12.06.2019 № 12, та встановлено, що розміри окремих зелених насаджень (ялини голубої та сосни (бонсай)) не

відповідають даним, передбаченим у локальному кошторисі на будівельні роботи, та даним, відображеним в акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

Зокрема, висота ялини голубої становить 3,30 м, сосни (бонсай) – 1,8 м, що менше висоти, зазначеної у локальному кошторисі та акті приймання виконаних будівельних робіт, на 1,7 м та 0,2 м відповідно.

Незважаючи на відмінність розмірів дерев від зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), МЗС сплатило заявлену їх вартість у сумі 167 872,18 гривні.

Таким чином, здійснення оплати вартості дерев, які включені до акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) із завищеними розмірами, призвело до порушення вимог підпункту 6.4.4.1 пункту 6.4.4 пункту 6.4 глави 6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 05.07.2013 № 293: прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих у договірній ціні.

Відповідно до акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) вартість ялини голубої h 5-6 м становить 88 238,18 грн, сосни голубої (бонсай) – 100 000,00 гривень. Аналізом пропозицій вказаних товарів у мережі Інтернет встановлено, що ціна ялини колючої форми голубої (3–3,5 м) становить 22 000,00 грн, сосни звичайної Норске Тип Бонсай 1,25–1,75 м (назва зазначена на дереві, що ідентифіковане працівниками МЗС як сосна голуба (бонсай)) – 32 470,00 гривні.

Невідповідність розмірів висаджених дерев розмірам, зазначеним у локальному кошторисі та акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), є свідченням неналежного виконання ДП „ГУКОБ” функцій технічного нагляду.

Інформуємо, що згідно з пунктом 10 рішення Рахункової палати від 13.10.2020 № 27-2 рішення та Звіт про результати аудиту будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Рахункової палати.

Про результати розгляду просимо поінформувати Рахункову палату.

З повагою

Голова



В. В. Пацкан