



## Середня загальноосвітня школа № 23

79 020, Львів, вул. Варшавська, 126, тел.: (032) 252 32 26, e-mail: [school23.lviv@gmail.com](mailto:school23.lviv@gmail.com)

26. 08. 2021 р.

№ 350

На № \_\_\_\_\_

**Заступнику Голови  
Рахункової палати  
Майснеру А.В.**

За результатами розгляду виявлених під час аудиту порушень (недоліків) адміністрація СЗШ №23 м. Львова надає інформацію про вжиті, станом на 09.07.2021, заходи.

Повідомляємо, що у результаті проведених перемовин із підрядною організацією ТзОВ «Будівельна компанія Форвард» та технічним наглядом ФОП Любим Р.І, було досягнуто згоди, що з настанням сприятливих погодних умов виявлені недоліки будуть усунені та враховані при укладені нових додаткових угод.

Проте, ТзОВ «Будівельна компанія Форвард» не може продовжувати ремонтні роботи та виправляти недоліки, оскільки 25 та 30 червня 2021 року на території Львівської області лютував буревій і внаслідок шквального пориву вітру та інтенсивних опадів (форс-мажорні обставини) відбулось затоплення стадіону. Під час сильної бурі дощові води зі сторони вулиць Плужника, Варшавської та Малоюгосківської нанесли руйнівні наслідки та пошкодили стадіон.

Станом на сьогодні потребує вирішення питання щодо усунення наслідків форс-мажорної ситуації. Для подальшого врегулювання даної ситуації адміністрацією школи був складений акт обстеження території стадіону та надісланий у Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів.

Для того, щоб ТзОВ «Будівельна компанія Форвард» могла продовжувати свої будівельні роботи, необхідно вирішити першочергове питання відведення поверхневих стічних вод, які спричиняють затоплення стадіону СЗШ № 23, а саме влаштувати систему водовідведення.

31.05.2021 року дирекція школи зверталася до Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради офіційним листом щодо вирішення питання про відведення дощової води зі сторони вулиць Плужника та Варшавської, а також можливості встановлення дощоприймачів перед територією школи зі сторони вулиці Малоюгосківської (лист додаємо). Шевченківською райадміністрацією взято до уваги звернення адміністрації школи та розпочато роботи із встановлення дощових перехватів на вул. Плужника та Варшавській.


Для ліквідації виникнувшої ситуації щодо затоплення стадіону, із вулиці Малоюгосківської, розробляється робочий проект зовнішнього водовідведення з території школи з подальшим підключенням до мережі ЛКП "Львівводоканал".

З повагою,

Директор школи



Л. Милян





## Середня загальноосвітня школа № 23

79 020, Львів, вул. Варшавська, 126, тел.: (032) 252 32 26, e-mail: school23.lviv@gmail.com

31.05. 2021р. № 236

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Голові Шевченківської  
районної адміністрації  
Львівської міської ради  
п. Н. Банах**

**Шановна Надіє Борисівно!**

Висловлюємо Вам свою повагу та повідомляємо про ситуацію щодо капітального ремонту стадіону СЗШ №23 на вул. Варшавська, 126.

18.12.2018 року між замовником (Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова, в особі директора Милян Любові Мирославівни) та виконавцем (ТОВ "Будівельна компанія Форвард" в особі директора Захарківа Миколи Івановича) було укладено договір на виконання підрядних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт стадіону СЗШ №23 на вул. Варшавська, 126" (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: Інші завершальні роботи - 4540000-6)".


21.04.2021р. між замовником (Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова, в особі директора Милян Любові Мирославівни) та виконавцем (ТОВ "Будівельна компанія Форвард" в особі директора Кіт Марти Юрїївни) укладено Додаткову угоду №11 до договору підряду №1.20.18 від "18" грудня 2018 року на виконання підрядних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт стадіону СЗШ №23 на вул. Варшавська, 126" (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: Інші завершальні роботи - 45450000-6)".

Згідно графіку виконання робіт (Додаток №1 до Додаткової угоди №11), ТОВ "Будівельна компанія Форвард" зобов'язується виконати роботи (влаштування поліуретанового покриття) протягом травня-червня 2021 року.

Станом на 31.05.2021р. підрядники ТОВ "Будівельна компанія Форвард" не розпочали жодних ремонтних робіт згідно Додаткової угоди №11.

17.05.2021 року адміністрація СЗШ №23 отримала рекомендований лист від ТОВ "Будівельна компанія Форвард", в якому Виконавець просить повідомити про вжиті заходи щодо улаштування системи зовнішнього водовідведення з території стадіону СЗШ №23 для можливості повного завершення капітального ремонту стадіону.

Відповідає  
оригіналу



01.06.2021



27.05.2021 року було проведено нараду щодо вирішення проблеми з улаштування зовнішнього водовідведення з території стадіону за участі:

- п. Г. Синицької - начальника відділу освіти Залізничного та Шевченківського районів УО ДГП ЛМР;
- п. Н. Ласкіної - начальника групи з централізованого господарського обслуговування закладів освіти м. Львова;
- п. Н. Файтас - інженера, провідного спеціаліста групи з централізованого господарського обслуговування закладів освіти м. Львова;
- п. М. Бегея - начальника відділу комунального господарства ШРА ЛМР;
- п. С. Костяка - заступника голови з питань житлово-комунального господарства ШРА ЛМР;
- п. Ю. Коновалова - начальника господарської групи Залізничного та Шевченківського районів УО ДГП ЛМР;
- п. Л. Милян - директора СЗШ №23 м. Львова;
- п. Л. Середи - ЗДАГР СЗШ №23 м. Львова;
- п. Ю. Тхора, п. А. Бавловича - представників ТОВ "Будівельна компанія Форвард";
- п. С. Дацка - начальника дільниці каналізаційний мереж Західного району СКГ, ЛМКП "Львівводоканал";
- п. У. Заставної - директора ТОВ "МАКРО-БУДОМАТ".

За підсумками проведення наради прийнято рішення вжити можливі заходи щодо вирішення проблеми з улаштування зовнішнього водовідведення, оскільки під час сильних дощів затоплює територію подвір'я школи і стадіону з двох джерел, а саме з існуючого колодязя перед стадіоном (каналізаційна мережа не сприймає весь об'єм стоків) та дощовими водами зі сторони вулиць Плужника та Варшавської.

Тому просимо Вас посприяти у вирішення питання щодо відведення дощової води зі сторони вулиць Плужника та Варшавської та розглянути можливість встановлення дощоприймачів перед територією школи зі сторони вулиці Малоголосківської.

Додатки

1. Фотозвіт щодо підтоплення стадіону СЗШ №23 м. Львова.

З повагою

Директор

Милян Л.М.

Відповідає  
оригіналу

