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ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО 
«ДИРЕКЦІЯ 3 БУДІВНИЦТВА МІЖИАРОДНОГО АЕРОПОРТУ«ОДЕСА» 

Україна, м. одеса, 65054, Аеропорт ЦА (Цивільної Авіаціі'), код ЕДРПОУ 38054466, тел. (048) 701-24-13, airport.ods@gmail.com 

О/ о~  гОг І р.

Члену Рахункової палати 
Івановій І.М. 
01601, м. Київ, вул. М. Коцюбинськог0, 7 

Відnовідь на лист від 27. 08. 2021 року N° 04-2029 

Шановна Ірина Миколаївна! 

Уважно розглянувши лист Рахункової палати України № 04-2029 від 27.08.2021 
року, стосовно інформування Рахункової палати про виконання рекомендацій, станом на 

27.09.2021 р., зазначеник у рішенні Рахункової палати від 08.10.2019 року № 28-6, 
повідомляемо наступне. 

Відповідним листом № 81 від 25 лютого 2020 року Державне підприемство 

«Дирекція з будівництва «Міжнародного аеропорту «Одеса» надало інформацію про 

виконання рекомендацій, зазначених у рішенні Рахункової палати від 08.10.2019 р. № 28-6. 
яким затверджено Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету та управління майном державного підприемства «Дирекція з 

будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса», що мають фінансові наслідки для 

державного бюджету. 

А саме, на виконання рекомендацій Рахункової палати України, Державним 

підприемством «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» було 

розроблено та затверджено від 25.02.2020 року План заходів щодо усунення недоліків, 

виявлених під час аудиту Рахункової палати України. 

Станом на 31 серпня 2021 року всі пункти зазначеного Плану закодів виконані в 

повному обсязі, а саме: 

п.1 Плану, - Положення про облікову політику державного підприемства «Дирекція 

з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» погоджене листом Мінінфраструктури 

України від 22.05.2020 р. № 6844/17/10-20 на вихідний лист ДП «ДБ «МАО № 62 від 

14.02.2020 року. 

п. 2 Плану, - Через програмний комплекс M.E.Doc направлено доопрацьований 

фінансовий план на 2019 рік та звіт про виконання фінансового плану за І, ІІ,ІІІ квартал 

2019 року. 

п.3 Плану. — Інвестиційний план державного підприемства «Дирекція з будівництва 

Міжнародного аеропорту «Одеса» на 2020-2022 роки затверджений Наказом Міністерства 

інфраструктури України від 14 серпня 2020 року № 450. 
п.4 Плану — Внесено технологічні виправлення до Титулу об'екта: «Реконструкція, 

будівництво аеродромного комплексу комунального підприемства «Міжна~одний 
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п.5 Плану - Виконання робіт відбуваеться з дотримання норм законодавства та 

встановлених процедур закупівель, висновків ДП «Укрдержеспертиза». 

п.б Плану - Органом управління підприемства, - Державним агентством 

інфраструктурних проектів України здійснюеться постійний контроль за використанням 

коштів підприемства, директором та головним бухгалтером ДП «ДБ «МАО» здійснюеться 

внутрішній контроль за використаиням коштів підприемства. 

Додаток. План заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час аудиту 

Рахункової палати на 3 арк., в 1 прим. 

Лист Мінінфраструктури України від 22.05.2020 року № 6844/17/10-20 на 
№62 від 14.02.2020 р. - копія, 1 арк. 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 14 серпня 2020 року № 

450 - копія, 2 арк., в 1 прим. 
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План заходів  ~~~,r.*~~ _ 
щодо усунення недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати 

№ з/п Пропозиції Рахункової палати 

Міністерству інфраструктури України за 

результатами аудиту 

Зміст заходу виконавець Строк виконання 

1• Щодо приведення документів 

фінансової звітності та 

бухгалтерського обліку у 

відповідність із вимогами 

чинного законодавства 

Листом від 22.05.2020р. № 

6844/17/10-20 Міністерство 

інфраструктури України погодило 

Положення про облікову політику ДП 

«ДБ «МАО». Копія листа від 

Саркисян Р.Р. Виконано 

22.05 .2020р. № 6844/ 17/ 10-20 додаеться. 

2. Приведення фінансового плану 

на 2019 рік у відповідність із 

вимогами чинного законодавства 

Через програмний комплекс M.E.Doc 
направлено доопрацьований фінансовий 

план на 2019 рік та звіт про виконання 

фінансового плану за І-ІІІ квартал 2019 
року. 

Саркисян Р.Р. Виконано 

~ Розроботан та подання на 

затвердження до Міністерства 

інфраструктури України 

інвестиційного та стратегічного 

плану, інформуемо наступне 

- 

Інвестиційний план ДП ДБ МАО 

затверджено Наказом Міністерства 

інфраструктури України від 14 серпня 

2020 року № 450. Копія Наказу від 

14.08.2020 року № 450 та 

Інвестиційного плану додаеться. 

2)Згідно наказу від 14.08.2013 року 

№ 971 Міністерства Економіки України 

а саме пункту 1.6: Стратегічні плани 

Фролов М.Ю. Виконано 
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розвитку не розробляються для малих 

підприемств, суб'ектів господарювання 

, що перебувають у процедурі 

банкротства, а також стосовно яких 

прийнято рішення про приватизацію, 

реорганізацію (реструктуризацію) чи 

передання в комунальну власність 

Також згідно цільової програми 

розвитку аеропортів на період до 2023 
року, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів цкраїни від 

24.02.2016 року № 126 (зі змінами), ДП 

«ДБ «МАО» згідно пункту 10 програми 

розвитку у 4 квартали 2020 року, 

завершае будівництва нової штучної 

злітно-посадкової смуги. 

Наказом № 651 від 22.12.2018 року 

Міністерства Інфраструктури цкраїни 

пунктом 1 передбачено що: 

Стратегічні плани розвитку 

розробляються на середньострокову 

перспективу не менше ніж 5 років, 

починаючи з 2019 року. у зв'язку з чим 

Д11 «ДБ «МАО» не розробляе 

стратегічний план розвитку. 

4• Внесення технологічних 

виправлень до Титулу об'екта: 

реконструкція, будівництво 

аеродромного комплексу 

комунального підприемства 

Титулу об'екта, реконструкція 

будівництво аеродромного комплексу 

комунального підприемства 

«Міжнародний аеропорт «Одеса» 

Черкас Р.Э. Виконано 
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«Міжнародний аеропорт 

«Одеса», будівництво якого 

розпочалося у 2017 році (копія 

виправленого титулу додаеться) 
5• Забезпечити виконання робіт за 

проектом «Реконструкція, 

будівництво аеродромного 

комплексу КП «Міжнародний 

аеропорт «Одеса» 

Виконання робіт відбуваеться з 

дотриманням норм законодавства та 

встановлених процедур закупівель 

Рубцов В.А. Постійно 

6. Вжити заходів щодо створення 

системи внутрішнього контролю 

Працівниками фінансового управління 

та головним бухгалтером здійснюеться 

постійний внутрішній контроль за 

використанням коштів підприемства 

Відповідальні 

особи: 

Начальник 

фінансового 

управління. 

Фролов М.Ю. 

Головний 

бухгалтер 

підприемства 

Саркисян Р.Р. 

Постійно 



~ , ~ ~ •/,"~ ✓`~ 

4 
../ коп~s~ 
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
від "14" серпня 2020 р. 

м. Київ № 

Про затвердження Інвестиційного 
плану державного підприемства 
«Дирекція з будівництва 
Міжнародного аеропорту « Одеса» 

~ на 2020 - 2022 роки 

450 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'ектами 
державної власності», підпункту 36 пункту 4 Положення про Міністерство 
інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 червня 2015 року № 460, н а к а з у ю: 

1. Затвердити Інвестиційний план державного підприемства «Дирекція з 
будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» на 2020 - 2022 роки (далі - 
Інвестиційний план), що додаеться. 

` 2. Державному підприемству «Дирекція з будівництва Міжнародного 
аеропорту « Одеса»: 

1) забезпечити виконання Інвестиційного плану під час здійснення 
фінансово-господарської діяльності; 

2) звітувати щокварталу до 25 числа місяця, що настае за звітним періодом, 
Директорату стратегічного планування та европейської інтеграції 
(ІСіндратів В. З.) та Директорату авіаційного транспорту (Кушпіль Д. С.) щодо 

реалізації Інвестиційного плану. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на застуТtника Міністра 
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Владислав КРИКЛІЙ 

g.o директоре 1 
Рибцоз В.А.  ~і
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теті.: (044) 35 і-40-9Еі. 351-49-54. 351-40-01. гlзакс: (044) 35 і-4$-45 

I-niail: гtаіуг,й;кпtи.gоv.иа, сазгr: www.tntu.gov.ua, кnд згідгсо з£Ді'іюУ 37472062 

Державне підприемство 
«Дирекція з будівництва 
Міжнародного аеропорту 
«Одеса» 

Міністерство інфраструктури України опрацюІзало та погоджуе 
Полаженнн про облікову політику Державного підприемства «Дирекції з 
будівництва Міжнародного аеропорту « Одеса», затвердженого наказола 
ДГІ «ДГ МАО» від 05.01.2018 року № 08 та Зміни. д0 пОЛОжеННЯ пр0 ОблікUвц 
політику ДП « ДБ МАО», затверджені наказом ДП «Д:Ь МАО» від 01.11.201.9 
№ 25, надіслані листом від 14.02.2020 № 62 (вх. від 17.02.2020 № 6672/0/7-20). 

Застуllник Міністра 

з оРы,пм сry~.а:2{;Е;,:
~ згІДно

Н~тялія камінська 35! 49 35 
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Uлег ЮЩЕ1-1К() 

В.о. директ~зра 

Рубцов в.А. 

№бв44і17і10-г0 від 22.05.2020 на №бг від 14.02.2020 


