
 

 

Р А Х У Н К О В А   П А Л А Т А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 листопада 2023 року         № 28-3 

Київ 

 

Про розгляд Звіту про результати аналізу управління об’єктами 

Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» (Національного 

Києво-Печерського історико-культурного заповідника), що мають 

фінансові наслідки для державного бюджету 

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 

Закону України «Про Рахункову палату» розглянуто Звіт про результати 

аналізу управління об’єктами Національного заповідника «Києво-Печерська 

лавра» (Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника), 

що мають фінансові наслідки для державного бюджету. 

За підсумками розгляду Рахункова палата  

ВСТАНОВИЛА: 

1. Упродовж 2003–2022 років і І півріччя 2023 року (період, що 

охоплено аналізом) Міністерство культури України (Мінкультури), 

Міністерство культури, молоді та спорту України (МКМС), Міністерство 

культури та інформаційної політики України (МКІП) (далі – профільне 

Міністерство) не забезпечили своєчасності і повноти прийняття 

управлінських рішень щодо належного збереження та утримання об’єктів 

нерухомого державного майна, що розміщені на території Національного 

заповідника «Києво-Печерська лавра» (далі – Заповідник) та є пам’ятками 

архітектури національного та місцевого значення, здійснення ефективного 

управління цими об’єктами державної власності, а також дієвого внутрішнього 

контролю.  

На проведення ремонтно-реставраційних робіт на території Заповідника 

загалом спрямовано 388 776,3 тис. грн бюджетних коштів, з яких: 

Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічому монастирю) 

Української православної церкви (далі – чоловічий монастир) з державного 

бюджету – 166 840,0 тис. грн, що становить 43 відс. загального обсягу 

бюджетних призначень на проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

території Києво-Печерської лаври (головний розпорядник коштів – 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (далі – Мінрегіонбуд)); 
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Заповіднику – 221 936,3  тис. грн (57 відс.), у тому числі:  

- з державного бюджету (головний розпорядник коштів – профільне 

Міністерство) – 158 268,6 тис. грн; 

- спонсорська допомога через профільне Міністерство – 40 795,1 тис. грн;  

- з державного бюджету іншими органами центральної виконавчої влади – 

15 297,5 тис. грн, зокрема: 

Мінрегіонбудом у 2009 році за КПКВК 2751800 «Проведення 

протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних робіт на 

території Києво-Печерської лаври» (далі – КПКВК 2751800) – 299,5 тис. грн; 

Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації 

інфраструктурних проектів за КПКВК 6651250 «Виконання Державної цільової 

програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (далі – КПКВК 6651250) у 2011–

2012 роках – 14 998,0 тис. грн;  

- з місцевого бюджету впродовж 1995–2002 років – 7 575,1 тис. гривень. 

Законами про Державний бюджет України на 2004–2013 роки та окремими 

постановами Кабінету Міністрів України Мінрегіонбуд визначено головним 

розпорядником бюджетних коштів (166 840,0 тис. грн) за бюджетними програмами 

на проведення протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних 

робіт на території Києво-Печерської лаври, які спрямовано чоловічому 

монастирю як одержувачу таких коштів.  

Профільним Міністерством кошти державного бюджету надавалися 

Заповіднику з 2003 по 2021 рік на проведення ремонтно-реставраційних робіт за 

вісьмома бюджетними програмами на загальну суму 158 268,6 тис. грн: 

2003–2005 роки – 7 464,6 тис. грн за КПКВК 1805020 «Збереження історико-

культурної спадщини»; 2006–2011 роки – 7 308,6 тис. грн за КПКВК 1802030 

«Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних та 

державних заповідниках»; 2012–2019 роки – 43 052,2 тис. грн за 

КПКВК 1801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в 

національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони 

культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток 

архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО» (далі – КПКВК 1801490) 

(основна бюджетна програма, за якою здійснювалося фінансування на 

утримання Заповідника); 2006 рік – 5,0 тис. грн за КПКВК 1801820 

«Проведення протизсувних заходів на території Києво-Печерської лаври»; 2009 

рік – 210,9 тис. грн за КПКВК 1801370 «Ремонт і реконструкція та реставрація 

об’єктів культури і мистецтв у приймаючих містах та населених пунктах, де 

перебувають гості та учасники Євро-2012»; 2010 рік – 36 498,7 тис. грн за 

КПКВК 1801210 «Відтворення інтер’єру Успенського собору Києво-Печерської 

Лаври, проведення протизсувних заходів, протиаварійних робіт, ремонт та 

реставрація пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника»; 2016–2020 роки – 36 231,4 тис. грн за КПКВК (180)3801170 

«Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної 
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спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної 

мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав 

національних меншин»; 2021 рік – 27 497,2 тис. грн за КПКВК 3801340 «Фонд 

розвитку закладів загальнодержавного значення». 

Протягом 2022 – І півріччя 2023 року МКІП видатки на проведення 

реконструкції та реставрації пам’яток архітектури Заповіднику за жодною 

бюджетною програмою не затверджувались. 

Крім того, Заповіднику спрямовано загалом 15 297,5 тис. грн коштів 

державного бюджету іншими центральними органами виконавчої влади: 

2009 рік – 299,5 тис. грн Мінрегіонбудом за КПКВК 2751800;  

2011–2012 роки – 14 998,0 тис. грн Національним агентством з питань 

підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів за 

КПКВК 6651250. 

Заповіднику у 2019 році також надано благодійну допомогу громадською 

організацією «Андріївсько-Пейзажна Ініціатива» в розмірі 40 983,8 тис. грн, 

яку використано на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі церкви 

Спаса на Берестові.  

Схема фінансування ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах, що 

перебувають у державній власності та в оперативному управлінні 

Заповідника, за участі декількох центральних органів виконавчої влади не 

забезпечила належного збереження нерухомих пам’яток архітектури 

національного і місцевого значення. 

Виконання робіт на території Заповідника здійснювалося з порушенням 

вимог чинного законодавства, за нормативної неврегульованості, відсутності 

взаємодії як між головними розпорядниками бюджетних коштів, так і між 

безпосередніми замовниками робіт, що створювало ризики незабезпечення 

належного збереження та відновлення пам’яток архітектури національного і 

місцевого значення. 
2. Встановлено, що профільним Міністерством не забезпечено виконання 

повноважень з управління об’єктами Заповідника. 

2.1. Під час використання Заповідником коштів Державного бюджету 

України на проведення ремонтно-будівельних і реставраційних робіт у сумі 

11 861,7 тис. грн: 

1 897,0 тис. грн за КПКВК 1801490 використано нерезультативно на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації (ремонтно-реставраційні 

роботи не проводилися) через неефективні управлінські рішення керівництва 

профільного Міністерства та Заповідника щодо своєчасного забезпечення 

проведення ремонтно-реставраційних робіт; 

80,0 тис. грн за КПКВК 1801490 використано непродуктивно на 

виконання проєктних робіт І черги Генерального плану розвитку Національного 

Києво-Печерського історико-культурного заповідника; 

9 884,7 тис. грн за КПКВК 1801490 не використано та списано з рахунків 

обліку через особливості проведення видатків у кінці 2013 року. 
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2.2. Заповідником недоотримано 335,8 тис. грн доходів унаслідок 

несплати ФОП Ш. орендної плати за договором оренди нерухомого майна, яке 

належить до державної власності, що створило ризики втрат державного 

бюджету.  

2.3. Аналіз засвідчив інші порушення законодавства: завищено в 

бухгалтерському обліку Заповідника кількість будівель за рахунок наявних у 

складі основних засобів двох об’єктів на території Нижньої лаври 

(«Автоклавна» та «Котельня»), які перебували в безоплатному користуванні  

чоловічого монастиря згідно з договором про безоплатне користування 

релігійною організацією – Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою 

(чоловічий монастир) Української православної церкви культовими будівлями 

та іншим майном, що є державною власністю, від 19.07.2013 № 2, укладеним із 

Заповідником (далі − Договір 2), і у 2015 році демонтовані ним як такі, що 

непридатні до використання і перебували в аварійному стані, без дозволу 

Заповідника. Як наслідок, балансову вартість основних засобів Заповідника 

станом на 01.07.2023 завищено на 300,4 тис. гривень.  

2.4. Профільним Міністерством у порушення підпункту 28 частини першої 

статті 6 Закону України від 21 вересня 2006 р. № 185 «Про управління 

об’єктами державної власності» (далі – Закон 185) за 10 років не забезпечено 

оформлення прав постійного користування земельними ділянками. 

У Заповідника на момент аналізу не оформлено права постійного 

користування земельними ділянками, оскільки не здійснено державної 

реєстрації цих прав, передбаченої статтею 125 Земельного кодексу України. 

3. Мінрегіонбудом як головним розпорядником коштів державного 

бюджету за КПКВК 2751800 і КПКВК 2751870 «Проведення ремонтно-

реставраційних робіт на об’єктах Києво-Печерської Лаври» (далі – 

КПКВК 2751870) з 2011 по 2013 рік чоловічий монастир визначено в 

порушення норм пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228, 

одержувачем бюджетних коштів для проведення протизсувних заходів, 

інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на 

об’єктах Києво-Печерської лаври. Як наслідок, чоловічому монастирю 

неправомірно надано з державного бюджету 86 286,6 тис. гривень. 

4. Профільне Міністерство як орган управління не забезпечило 

ефективного управління об’єктами державної власності Заповідника. 

У порушення статті 6 Закону 185 не забезпечено обліку об’єктів державної 

власності (будівель та споруд), розташованих на території Заповідника. У 

результаті на балансі Заповідника обліковуються два об’єкти, що 

розміщувались на території Нижньої лаври («Автоклавна» та «Котельня»), 

перебували в безоплатному користуванні чоловічого монастиря згідно з 

Договором 2 та у 2015 році ним демонтовані як аварійні. Крім того, не 

зареєстровано права державної власності на 18 об’єктів, які самочинно 
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реконструйовано чоловічим монастирем. На території Заповідника також є 

9 об’єктів нерухомого майна, які не обліковуються на його балансі.  

Аналіз засвідчив, що фактична кількість будівель і споруд Заповідника 

становить 176 од. і є меншою на 2 одиниці. При цьому балансову вартість 

основних засобів Заповідника станом на 01.07.2023 завищено на 300,4 тис. грн 

за рахунок наявних у бухгалтерському обліку двох об’єктів, демонтованих 

чоловічим монастирем на території Нижньої лаври.  

5. Встановлено, що до Державного реєстру нерухомих пам'яток 

України профільним Міністерством включено 133 пам’ятки (95,0 відс. 

загальної кількості), в тому числі національного значення – 44 (100 відс.); 

місцевого – 89 (93 відсотки). При цьому 7 пам’яток місцевого значення не 

включено: «В’їзна брама до господарчого двору», корпус № 82а; 

корпус № 114а з в’їзною брамою та корпус № 114б з в’їзною брамою (розділені 

на чотири окремих об’єкти-пам’ятки: «Теплі готельні номери», «Будинок 

настоятеля», «Західна брама», «Північна брама»); «Келії гостинного двору», 

корпус № 57, «Огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври», корпус №71в. 

Таким чином, профільним Міністерством упродовж 10 років (з часу 

передачі майна Заповідника до державної власності) не забезпечено 

включення 7 об’єктів нерухомих пам’яток Заповідника до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України, що свідчить про нездійснення 

профільним Міністерством контролю у сфері охорони культурної спадщини. 

На час аналізу на території Нижньої лаври розміщувалися 9 об’єктів – 

поховань діячів науки та культури, героїв визвольних битв, інших визначних  

осіб, які не передані місцевими органами управління до центрального 

органу управління – профільного Міністерства. Станом на 01.07.2023 

об’єкти не обліковувалися Заповідником. 

6. У порушення статті 19 Закону України від 08 червня 2000 р. № 1805 

«Про охорону культурної спадщини» (далі – Закон 1805) у складі 

непередбачуваних активів обліковуються пам’ятки без визначення майнової 

цінності, оскільки профільним Міністерством не забезпечено бюджетного 

фінансування на проведення їх грошової оцінки. 

7. Через незабезпечення ефективного контролю профільним Міністерством 

як органом управління об’єктами державної власності та Заповідником як 

балансоутримувачем, державне майно (79 об’єктів) згідно з актами приймання-

передавання від 19.07.2013 № 1 «Про передачу у безоплатне користування 

76 об'єктів» і від 04.10.2013 № 2 «Про передачу у безоплатне користування 

об'єктів, розташованих по вул. Лаврській, 11, у м. Києві», затвердженими 

наказом Мінкультури від 16.07.2013 № 651, передане чоловічому монастирю у 

безоплатне користування без зазначення вартості об’єктів і терміну дії 

договору.   

Аналіз засвідчив, що, внаслідок незабезпечення Заповідником належного 

контролю за наявністю, станом та цільовим використанням чоловічим 

монастирем переданого йому в безоплатне користування державного майна, 

будівлі та споруди використовувалися з порушенням договірних умов.  
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Так, у порушення вимог частини першої статті 17 Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації», підпункту 1) підпункту 3.2 пункту 3 

Договору 2 чоловічим монастирем об’єкт «Підвал: «Експлікація» (корпус № 

135) використовувався не для власних потреб, а був переданий у користування 

третій особі – ресторану «Купол». 

Чоловічим монастирем більше 15 років не укладались охоронні договори 

на 11 пам’яток архітектури місцевого значення, які ним використовувались, 

що є недотриманням статті 23 Закону 1805 і пункту 5.2 Договору 2. 

Крім того, через неефективний контроль профільного Міністерства та 

Заповідника за здійсненням ремонтно-будівельних робіт на території Нижньої 

лаври чоловічим монастирем самовільно перебудовано 18 об’єктів 

державної власності. Несанкціонована перебудова суттєво ускладнила 

державну реєстрацію Заповідником права власності на ці об’єкти. 

У порушення вимог статей 22, 24 і 26 Закону 1805 чоловічий монастир не 

утримував пам’яток архітектури в належному стані, здійснював їх 

добудови/перебудови без погодженої науково-проєктної документації та  

дозволу органу охорони культурної спадщини. 

Чоловічим монастирем не забезпечено максимального збереження 

автентичних архітектурних елементів та конструкцій пам’яток, переданих йому 

Заповідником у безоплатне користування. У результаті пам’ятки архітектури 

зазнали значних змін їх історичного зовнішнього вигляду. 

На території Нижньої лаври чоловічим монастирем всупереч умовам 

Договору 2, вимогам охоронних договорів щодо отримання дозволів 

профільного Міністерства та Заповідника, за відсутності погодження 

Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (далі – 

ЮНЕСКО) та необхідної погоджувальної архітектурно-будівельної 

документації самовільно побудовано 36 будівель і споруд, з яких 15 – це 

капітальні будівлі. 
8. Встановлено, що до акта приймання-передавання державного майна 

Заповідника від 05.06.2023 Комісією з приймання-передавання державного 

майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», склад якої 

затверджено наказом МКІП від 20.03.2023 № 144 (у редакції наказу МКІП від 

06.04.2023 № 161), включено два об’єкти, демонтовані чоловічим 

монастирем у 2015 році, при цьому не включено наявних на території 

Нижньої лаври 36 новобудов, які виявлено Заповідником під час інвентаризації 

у 2019 і 2022 роках, 9 об’єктів – поховань діячів науки та культури, героїв 

визвольних битв та інших визначних осіб.  

Як наслідок, відображена в акті приймання-передавання від 05.06.2023 

кількість переданих Заповіднику об’єктів не відповідає дійсності, що 

свідчить про службу недбалість у діях членів Комісії, а також може 

свідчити про підроблення документів. 
Встановлено, що Заповідником корпус № 34 «Лазня братська» не 

передавався чоловічому монастирю ні за розпорядженням Кабінету Міністрів 
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України від 11 липня 2013 р. № 519-р «Питання передачі в безоплатне 

користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) 

Української православної церкви будівель і споруд», ні за Договором 2 та 

актами приймання-передавання у 2013 році.  

Підтвердними документами щодо законності передачі корпусу № 34 

(рішення Уряду, дозволи Міністерства, договори оренди) Заповідник не 

володіє, до аналізу такі документи не надані. 

Отже, пам’ятка архітектури місцевого значення «Лазня братська» 

(корпус № 34) 11 років незаконно перебувала в безоплатному користуванні  

чоловічого монастиря. Заповідником і профільним Міністерством не вжито 

заходів щодо оформлення договірних відносин на передачу в оренду 

чоловічому монастирю корпусу № 34. У результаті державне майно всупереч 

чинному законодавству, пункту 6 Положення про Національний заповідник 

«Києво-Печерська лавра», затвердженого наказом МКІП від 16.12.2020 № 2390 

(далі – Положення 2390), використовувалось чоловічим монастирем 

незаконно. 

9. Українським товариством охорони пам'яток історії та культури (далі – 

УТОПІК) як орендарем порушено умови охоронного договору про 

використання пам’ятки архітектури «Готельний корпус» (корпус № 19) 

від 01.07.1996 № 6  щодо користування державним майном: 306,1 кв. м (27 відс. 

площі приміщень, які перебувають у безпосередньому користуванні УТОПІК) 

здається в суборенду стороннім суб’єктам господарювання для 

провадження діяльності без погодження із Заповідником. При цьому аналіз 

даних бухгалтерського обліку Заповідника засвідчив, що заборгованість 

УТОПІК перед Заповідником за електричну енергію станом на 01.07.2023 – 

137,6 тис. грн (2022 рік – 27,2 тис. грн, 2023 рік – 110,4 тис. грн), що є 

додатковим фінансовим навантаженням на державний бюджет.  

10. Заповідник провадив діяльність за відсутності Генерального плану 

розвитку Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, 

щорічних планів та згідно з Планом організації території Національного Києво-

Печерського історико-культурного заповідника, затвердженим наказом 

Мінкультури вiд 04 липня 2013 р. № 604 (далі – План організації території 

Заповідника), який потребує внесення змін, що створило ризики загрози для 

збереження пам’яток архітектури національного та місцевого значення. 

Крім того, з 2012 по 2021 рік наглядова рада Національного Києво-

Печерського історико-культурного заповідника як колегіальний орган 

здійснення контролю за збереженням і використанням державного майна, 

переданого в оперативне управління Заповіднику, не діяла. 

11. Внаслідок незатвердження у 2019–2022 роках внутрішніх розпорядчих 

документів, що регламентують процеси, операції внутрішнього середовища та 

механізму управління ризиками, проведення заходів контролю, визначення 

відповідальної особи за здійснення координації управління ризиками, 

проведення моніторингу, інформаційного та комунікаційного обміну, а також 

координацію роботи з організації ефективного внутрішнього контролю, в 
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профільному Міністерстві не забезпечується належний рівень внутрішнього 

контролю за виконанням завдань і повноважень, зокрема щодо управління 

державним майном, що перебуває в оперативному управлінні Заповідника. 

Крім того, незважаючи на наявність у профільного Міністерства як 

головного розпорядника коштів державного бюджету інформації щодо 

проблемних питань у діяльності Заповідника (незадовільний технічний стан 

великої кількості об’єктів нерухомого майна, що є пам’ятками національного та 

місцевого значення, недотримання умов договорів (оренди, безоплатного 

користування, охоронних договорів) під час користування державним майном 

Заповідника чоловічим монастирем та іншими орендарями), підрозділом 

внутрішнього аудиту впродовж 2019–2022 років аудит в Заповіднику не 

проводився. 

Таким чином, у порушення вимог частини третьої статті 26 Бюджетного 

кодексу України профільним Міністерством не забезпечено дієвого 

внутрішнього контролю як у власному апараті, так і в Заповіднику. 

12.  Профільним Міністерством не вжито дієвих заходів щодо реалізації 

рекомендацій відповідно до рішення Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-4 

за результатами попереднього контрольного заходу, зокрема не виконано 

жодної з 4 рекомендацій, що стосувалися Заповідника. 

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт про результати аналізу управління об’єктами Національного 

заповідника «Києво-Печерська лавра» (Національного Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника), що мають фінансові наслідки для 

державного бюджету (далі – Звіт про результати аналізу), затвердити. 

2. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу надіслати 

Верховній Раді України протягом 15 днів з дня затвердження цього Звіту. 

3. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аналізу у порядку 

інформування надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики.  

4. Про результати аналізу повідомити народного депутата України Сергія 

Рудика шляхом надсилання йому рішення Рахункової палати і Звіту про 

результати аналізу. 

5. Відомості про результати аналізу управління об’єктами Національного 

заповідника «Києво-Печерська лавра» (Національного Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника), що мають фінансові наслідки для 

державного бюджету, у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету 

Міністрів України та рекомендувати: 

визначати єдиним центральним органом виконавчої влади, через який 

здійснюватиметься фінансування ремонтно-реставраційних робіт на території 

Заповідника, МКІП, що є органом управління державним майном; 

доручити МКІП спільно з Міністерством фінансів України забезпечити 

граничним обсягом визначену Заповідником потребу у видатках розвитку для 
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своєчасного виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках 

архітектури, включених до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, з 

метою їх збереження. 

6. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу надіслати 

МКІП та рекомендувати: 

- розробити і затвердити план заходів щодо виконання наданих за 

результатами аналізу рекомендацій та у встановленому законодавством 

порядку інформувати Рахункову палату про стан його виконання; 

- розробити план управління об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

«Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська 

Лавра» у термін, визначений підпунктом 4 пункту 85 Плану заходів з реалізації 

Стратегії людського розвитку на 2021–2023 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 р. № 1617-р;  

- забезпечувати здійснення контролю за ефективним використанням та 

збереженням об’єктів Заповідника, які є об’єктами культурної спадщини 

національного значення та Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; 

- забезпечити державну реєстрацію права постійного користування на 

земельні ділянки, на яких розміщується Заповідник; 

- забезпечити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України 7 об’єктів нерухомого майна, розміщених на території Нижньої лаври 

Заповідника; 

- вирішити питання списання з обліку Заповідника двох демонтованих 

будівель, що перебували в аварійному стані: «Автоклавна» та «Котельня»; 

- здійснити передачу на баланс Заповідника виявлених на території 

Нижньої лаври 36 новобудов та 9 об’єктів, зокрема поховань діячів науки та 

культури, героїв визвольних битв, інших визначних осіб, а також іншого 

наявного майна; 

- забезпечити внесення змін до Плану організації території Заповідника; 

- забезпечити погодження планів роботи Заповідника на кожен рік; 

- визначити доцільність перебування у будівлях Заповідника 

Національного музею українського народного декоративного мистецтва, 

Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, Музею книги та 

друкарства України, які розміщуються там згідно з рішенням Київської міської 

ради від 15.07.2010 № 1286/4724 (із змінами від 23.06.2011 № 277/5664), і 

прийняти відповідне рішення з цього питання; 

- створити спеціальну комісію для вирішення питань збереження об’єктів 

культурної спадщини Заповідника та визначення розмірів видатків на ремонт і 

реставрацію будівель і споруд, розміщених на території Нижньої лаври, які 

повернені Заповіднику чоловічим монастирем з безоплатного користування; 

- вживати заходів спільно з Міністерством фінансів України щодо 

забезпечення граничним обсягом визначеної Заповідником потреби у видатках 

розвитку для своєчасного виконання ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках архітектури, включених до списку об’єктів Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО, з метою їх збереження; 
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- забезпечити виділення бюджетних асигнувань Заповіднику для 

здійснення грошової оцінки пам’яток та експертної оцінки об’єктів нерухомого 

майна, зокрема виявлених новобудов на його території; 

- забезпечити дієвий внутрішній контроль за плануванням бюджетних 

видатків та ефективним використанням бюджетних коштів, виділених на 

проведення будівельно-ремонтних і реставраційних робіт об’єктів культурної 

спадщини Заповідника; 

7. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу надіслати 

Заповіднику та рекомендувати: 

- розробити та затвердити план заходів щодо усунення виявлених аналізом 

порушень і недоліків та інформувати Рахункову палату про стан його 

виконання; 

- здійснити державну реєстрацію права постійного користування на 

земельні ділянки; 

- укласти охоронні договори на всі об’єкти нерухомого майна, що є 

пам’ятками національного та місцевого значення; 

- встановити охоронні дошки і охоронні знаки на всі пам’ятки культурної 

спадщини; 

- провести грошову оцінку 60 об’єктів  пам’яток, які обліковуються за 

заниженою оцінкою або балансова вартість яких дорівнює умовно 1 грн;  

- привести дані бухгалтерського обліку щодо нерухомого майна, зокрема 

аналітичний облік будівель і споруд, у відповідність до фактичної кількості 

такого майна; 

- забезпечити дієвий контроль за використанням і збереженням 

державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні, а також за 

майном, переданим в оренду/користування; 

- не допускати надалі передачу в оренду державного майна всупереч 

вимогам законодавства та Положення 2093; 

- забезпечити дієвий внутрішній контроль за плануванням бюджетних 

видатків та ефективним використанням бюджетних коштів, виділених на 

проведення будівельно-ремонтних і реставраційних робіт об’єктів культурної 

спадщини.  

8. Про виявлені під час аналізу ознаки кримінального правопорушення в 

частині управління об’єктами нерухомого майна, що є пам’ятками державного 

та місцевого значення, а також витрачання коштів за КПКВК 2751800 у 2011–

2013 роках, КПКВК 2751870 у 2011 році (зокрема службової недбалості у діях 

посадових осіб Мінрегіонбуду, МКІП та Заповідника) повідомити Офіс 

Генерального прокурора та Національну поліцію України шляхом надсилання 

Звіту про результати аналізу і рішення Рахункової палати, копій актів, 

складених за результатами аналізу управління об’єктами державної власності в 

Заповіднику та МКІП. 

9. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу оприлюднити 

на офіційному вебсайті органу.  
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10. Члену Рахункової палати Андрію Дідику забезпечити надання 

Верховній Раді України інформації про стан виконання об’єктами аналізу 

рішення Рахункової палати протягом 45 днів із дня отримання інформації від 

об’єктів аналізу. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 

палати Андрія Дідика.  

 

 

 

Т. в. п. Голови            Андрій МАЙСНЕР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


